

Erschließung St. Anna-Weg,
Sanierung Gartenstraße unterteilt
in Bauphase 1-3
17.03. – 02.05.2025
Bau Kreisverkehr ab Mai 2025

Umleitung Fernwärme
17.03.-15.09.2025

Fernwärme Start
17.03.2025

Fernwärme Start
Mai 2025

Fernwärme 17.03.-15.09.2025
Einbahnregelung Richtung Ottobrunn
inkl. MVV & Schulbusse;
Ersatzhaltestelle Birkenweg in
Odenstockacher Straße, Wegfall
Bushaltestelle einseitig Eichenstraße

- Rathaus
- Kindergarten
- Schule
- Kirche, Kapelle
- Post
- Feuerwehr
- Spielplatz, Bolzplatz
- Sportplatz

